

สรุปผลการเบิกจ่ายจริงจากงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2569

ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2569

หน่วย:บาท

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณ จัดสรรทั้งหมด	รวมใช้ไปใน SWU-ERP เฉพาะงบป.69 ร้อยละผลการเบิกจ่ายจริงกับงบป.ม.	
		วงเงิน	ร้อยละ
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	10,842,100	6,421,197.60	59.22
ค่าครุภัณฑ์	6,482,800	6,421,197.60	99.05
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,359,300	-	-
งบประมาณเงินรายได้*	116,520,700	72,579,668.57	62.29
งบบุคลากร	7,185,400	3,753,963.46	52.24
งบดำเนินงาน	34,696,300	17,939,197.91	51.70
งบลงทุน****	33,562,600	32,648,273.00	97.28
งบเงินอุดหนุน	39,651,600	17,882,161.20	45.10
งบรายจ่ายอื่น	924,800	356,073.00	38.50
งบกลาง**	500,000	-	-

หมายเหตุ ข้อมูลจากระบบ SWU-ERP ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2569

*งบลงทุนเงินรายได้ รวมใช้เงินสะสมส่วนงานเป็นงบลงทุน 30,350,000 บาท

***งบลงทุนเงินรายได้ รวมรายการที่ยังไม่ได้ทำสัญญาผูกพัน แต่มีการดำเนินการในระบบ

**งบกลางมีการโอนไปใช้ในงบอื่น จำนวน 160,700 บาท งบกลางคงเหลือ 339,300 บาท

จากการสรุปเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายจริงกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามข้อมูลในระบบ SWU-ERP ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2569 และข้อมูลจากงานคลังและพัสดุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ พบว่า

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ ในภาพรวมของผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณทั้งหมด 10,842,100 บาท ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 พฤษภาคม 2569 มีการเบิกจ่าย (หรือดำเนินการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างในระบบแล้ว) 6,421,197.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.22 ของงบประมาณซึ่งเป็นงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ซึ่งเท่ากับผลการเบิกจ่ายในระบบ SWU-ERP เดือนที่ผ่านมา (วันที่ 14 พฤษภาคม 2569) ซึ่งจำแนกผลการใช้จ่ายได้ดังนี้

งบค่าครุภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ 6,482,800 บาท มีการเบิกจ่าย 6,421,197.60 คิดเป็นร้อยละ 99.05 ของงบประมาณงบค่าครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด

งบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงินงบประมาณ 4,359,300 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

งบลงทุน ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ 9 รายการ มีการทำสัญญาผูกพันแล้ว 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีรายการที่เบิกจ่ายหรือส่งเรื่องเพื่อเบิกจ่ายแล้ว 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1 รายการ ยังไม่มีการทำสัญญาผูกพัน เนื่องจากมีประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2569 ทำให้ต้องมีการทบทวนราคากลางใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

งบประมาณเงินรายได้ ในภาพรวมของผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณทั้งหมด 116,520,700 บาท ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2569 มีการเบิกจ่าย 72,579,668.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.29 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด สามารถจำแนกผลการใช้จ่ายทุกงบรายการได้ดังนี้

งบบุคลากร วงเงินงบประมาณ 7,185,400 บาท มีการเบิกจ่าย 3,753,963.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.24 ของงบประมาณงบบุคลากรที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

งบดำเนินงาน วงเงินงบประมาณ 34,696,300 บาท มีการเบิกจ่าย 17,939,197.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.70 ของงบประมาณงบดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

งบเงินอุดหนุน วงเงินงบประมาณ 39,651,600 บาท มีการเบิกจ่าย 17,882,161.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.10 ของงบประมาณงบเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

งบรายจ่ายอื่น วงเงินงบประมาณ 924,800 บาท มีการเบิกจ่าย 356,073 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.50 ของงบประมาณงบรายจ่ายอื่นที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

งบกลาง วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย แต่มีการโอนงบประมาณไปใช้ในงบอื่น จำนวน 160,700 บาท งบกลางคงเหลือจริง 339,300 บาท

สำหรับ**งบลงทุน** วงเงินงบประมาณ 33,562,600 บาท มีการเบิกจ่าย 32,648,273 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.28 ของงบประมาณงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ 32 รายการ มีการทำสัญญาผูกพันแล้ว 32 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีรายการที่เบิกจ่ายหรือส่งเรื่องเพื่อเบิกจ่ายแล้ว 32 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4 รายการ ยังไม่มีการทำสัญญาผูกพัน แต่มีรายการงานปรับปรุงลานกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อชุมชน วงเงิน 30,000,000 บาท ที่ดำเนินการร่างประกาศประกวดราคาแล้ว แต่ได้มีการยกเลิกประกาศ เนื่องจากต้องมีการทบทวนราคากลางใหม่ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2569

นอกจากนั้นรายการค่าออกแบบปรับปรุงห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา (ห้อง 1301) วงเงิน 120,000 บาท อยู่ขั้นตอนจัดทำเอกสารการยื่นเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระบบ e-GP)

หากพิจารณาจากสรุปผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 จากข้อมูลในระบบ SWU-ERP ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2569 ซึ่งรวมวงเงินที่มีการตั้งหนี้ทั้งหมด ตลอดจนข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจากงานคลังและพัสดุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ พบว่า ในภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทั้งงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ยังคงมีการเบิกจ่ายที่เป็นไปตามเป้าหมาย ยกเว้นในรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่มีการทำสัญญาผูกพัน และไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เงินอุดหนุนจากรัฐ)

ณ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน ที่ ผลิต	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วงเงิน งบประมาณ ปี 2569 (บาท)	แผนการดำเนินการ											ลักษณะครุภัณฑ์ (/)		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน	หน่วยนับ		กำหนด spec (เดือน/ปี)	วิธีการ						ลงนาม ใน สัญญา (เดือน/ปี)	กำหนด ส่งของ (เดือน/ปี)	ตรวจ รับงาน (เดือน/ปี)	เบิกจ่าย (เดือน/ปี)	มาตรฐาน มาตรฐาน	นอก มาตรฐาน		
							จัด ซื้อ	จัด จ้าง	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	e- Market	e-bidding								สอบราคา
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต																			
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																			
	ค่าครุภัณฑ์				6,482,800															
	รายการที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป																			
1	ชุดเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารเรียน 16		1	ชุด	4,354,600	ก.ย.68	/					ต.ค.-68	พ.ย.-68	ก.พ.-69	มี.ค.-69	มี.ค.-69		/	คณะฯ	
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 1 (1 ล้านบาทขึ้นไป)								14 ม.ค. 69	14 พ.ค. 69	14 พ.ค. 69	8 มิ.ย. 69				
												ระบุงเงินลงนามในสัญญา	4,333,500.00							
	รายการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																			
1	ชุดเครื่องพิมพ์เรซิน 3D สำหรับงานเครื่องประดับ		1	ชุด	75,400	ก.ย.68	/					ต.ค.-68	พ.ย.-68	ม.ค.-69	ก.พ.-69	ก.พ.-69		/	การออกแบบทัศนศิลป์	
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 1									16 ม.ค. 69	16 เม.ย. 69	20 ก.พ. 69	10 มี.ค. 69			
												ระบุงเงินลงนามในสัญญา	41,150.00							
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล		4	เครื่อง	96,000	ก.ย.68	/					ต.ค.-68	พ.ย.-68	ม.ค.-69	ก.พ.-69	ก.พ.-69		/	ศิลปะการแสดง	
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 2									16 ธ.ค. 68	16 มี.ค. 69	5 ก.พ. 69	13 ก.พ. 69			
												ระบุงเงินลงนามในสัญญา	95,000.00							
3	เครื่องขยายเสียงประจำห้องเรียน		6	ชุด	441,000	ก.ย.68	/					ต.ค.-68	พ.ย.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69	ม.ค.-69		/	ฝ่ายวิชาการฯ	
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 3									12 พ.ย. 68	12 ม.ค. 69	7 ม.ค. 69	14 ม.ค. 69			
												ระบุงเงินลงนามในสัญญา	441,000.00							
4	ชุดเครื่องมือพ่นน้ำยาเคลือบเซรามิก		1	ชุด	320,000	ก.ย.68	/					ต.ค.-68	พ.ย.-68	ม.ค.-69	ก.พ.-69	ก.พ.-69		/	ศิลปะจินตทัศน์	
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 4									10 ต.ค. 68	8 ม.ค. 69	25 ธ.ค. 68	5 ม.ค. 69			
												ระบุงเงินลงนามในสัญญา	320,000.00							

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วงเงิน งบประมาณ ปี 2569 (บาท)	แผนการดำเนินการ										ลักษณะครุภัณฑ์ (/)		หมายเหตุ			
						กำหนด spec (เดือน/ปี)	วิธีการ						ลงนาม ใน สัญญา (เดือน/ปี)	กำหนด ส่งของ (เดือน/ปี)	ตรวจ รับงาน (เดือน/ปี)	เบิกจ่าย (เดือน/ปี)	มาตรฐาน (16)		นอก มาตรฐาน (17)		
		จัด ซื้อ	จัด จ้าง	เฉพาะ เจาะจง (เดือน/ปี)			คัดเลือก (เดือน/ปี)	e- Market (เดือน/ปี)	e-bidding (เดือน/ปี)	สอบราคา (เดือน/ปี)											
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
5	ชุดกล้องถ่ายภาพดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์			1	ชุด	219,500	ก.ย.68	/				ต.ค.-68		ต.ค.-68	ม.ค.-69	ก.พ.-69	ก.พ.-69		/	นวัตกรรมฯ	
						ผลการดำเนินงาน รายการที่ 5								10 ต.ค. 68	8 ม.ค. 69	20 ต.ค. 68	29 ต.ค.68				
												ระบุงเงินลงนามในสัญญา		219,500.00							
6	ชุดเครื่องขึ้นรูปพลาสติกรีไซเคิล			1	ชุด	490,100	ก.ย.68	/				ต.ค.-68		พ.ย.-68	ม.ค.-69	ก.พ.-69	ก.พ.-69		/	การออกแบบทัศนศิลป์	
						ผลการดำเนินงาน รายการที่ 6								10 มี.ค. 69	24 เม.ย. 69	24 เม.ย. 69	1 พ.ค. 69				
												ระบุงเงินลงนามในสัญญา		490,100.00							
7	ขอไทย			1	ชุด	315,000	ก.ย.68	/				ต.ค.-68		พ.ย.-68	ม.ค.-69	ก.พ.-69	ก.พ.-69		/	ดุริยางคศาสตร์ไทยฯ	
						ผลการดำเนินงาน รายการที่ 7								14 ต.ค. 68	11 เม.ย. 69	8 เม.ย. 69	1 พ.ค. 69				
												ระบุงเงินลงนามในสัญญา		315,000.00							
8	เครื่องกระตุกหัวใจ พร้อมตู้ใส่			2	เครื่อง	171,200	ก.ย.68	/				ต.ค.-68		ต.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69	ม.ค.-69		/	ฝ่ายบริหารฯ	
						ผลการดำเนินงาน รายการที่ 8								24 ต.ค. 68	24 พ.ย. 68	21 พ.ย. 68	26 พ.ย. 68				
												ระบุงเงินลงนามในสัญญา		165,947.60							

สรุป ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 9 รายการ มีการทำสัญญาผูกพันแล้ว 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการเบิกจ่ายหรือส่งเรื่องเบิกจ่ายแล้ว 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100

เกณฑ์การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เงินอุดหนุนจากรัฐ) งบลงทุน

1.แผนการลงนามในสัญญา

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : ดำเนินการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)

2.แผนการเบิกจ่ายเงิน

2.1 ค่าครุภัณฑ์ : ดำเนินการจัดทำแผนเบิกจ่ายเงินได้ตั้งแต่ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : ดำเนินการจัดทำแผนเบิกจ่ายเงินตามวงงานที่กำหนดใน TOR

ณ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2569

หน่วย : บาท

[illegible]

สรุป ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรร 1 รายการ ยังไม่มีการทำสัญญาผูกพัน

เกณฑ์การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เงินอุดหนุนจากรัฐ) งบลงทุน

1.แผนการลงนามในสัญญา

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : ดำเนินการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)

2.แผนการเบิกจ่ายเงิน

2.1 ค่าครุภัณฑ์ : ดำเนินการจัดทำแผนเบิกจ่ายเงินได้ตั้งแต่ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : ดำเนินการจัดทำแผนเบิกจ่ายเงินตามงวดงานที่กำหนดใน TOR

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เงินรายได้)

ณ 31 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วงเงิน งบประมาณ ปี 2569 (บาท)	แผนการดำเนินการ										ลักษณะครุภัณฑ์ (/)		หมายเหตุ		
						กำหนด spec (เดือน/ปี)	วิธีการ						ลงนาม ใน สัญญา (เดือน/ปี)	กำหนด ส่งของ (เดือน/ปี)	ตรวจ รับงาน (เดือน/ปี)				เบิกจ่าย (เดือน/ปี)	
		จัด ซื้อ	จัด จ้าง	เฉพาะ เจาะจง (เดือน/ปี)			คัดเลือก (เดือน/ปี)	e- Market (เดือน/ปี)	e-bidding (เดือน/ปี)	สอบราคา (เดือน/ปี)										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต																			
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																			
	ค่าครุภัณฑ์				2,642,600															
	รายการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																			
1	เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย		5	เครื่อง	11,000	ก.ย.68	/		ต.ค.-68					ต.ค.-68	ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69		/	ฝ่ายบริหารฯ
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 1									24 ต.ค. 68	8 ธ.ค. 68	11 พ.ย. 68	17 พ.ย. 68			
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา		8,988.00						
2	ระบบห้องประชุม		1	ระบบ	499,400	ก.ย.68	/		ต.ค.-68					ต.ค.-68	ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69		/	ฝ่ายบริหารฯ
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 2									24 ต.ค. 68	22 ม.ค. 69	21 ม.ค. 69	9 ก.พ. 69			
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา		499,400.00						
3	ชุดเครื่องเสียงประจำห้องเรียนพร้อมติดตั้ง		1	ชุด	139,000	ก.ย.68			ต.ค.-68					ต.ค.-68	ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69		/	ฝ่ายวิชาการฯ
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 3									31 ต.ค. 68	5 ม.ค. 69	25 ธ.ค. 68	14 ม.ค. 69			
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา		139,000.00						
4	รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว		2	คัน	14,000	ก.ย.68	/		ต.ค.-68					ต.ค.-68	ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69		/	ฝ่ายวิชาการ1, ฝ่ายวิจัย1
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 4									31 ต.ค. 68	5 ม.ค. 69	25 ธ.ค. 68	14 ม.ค. 69			
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา		14,000.00						
5	เลนส์กล้องถ่ายภาพระยะกลาง		1	ชิ้น	40,000	ก.ย.68	/		ต.ค.-68					ต.ค.-68	ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69		/	ฝ่ายวิชาการฯ
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 5									31 ต.ค. 68	5 ม.ค. 69	25 ธ.ค. 68	14 ม.ค. 69			
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา		40,000.00						
6	ชั้นวางรองเท้าเนกประสงค์		20	ตัว	90,000	ก.ย.68	/		ต.ค.-68					ต.ค.-68	ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69		/	ฝ่ายวิชาการฯ
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 6									31 ต.ค. 68	5 ม.ค. 69	25 ธ.ค. 68	14 ม.ค. 69			
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา		90,000.00						

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วงเงิน งบประมาณ ปี 2569	แผนการดำเนินการ										ลักษณะครุภัณฑ์		หมายเหตุ		
						กำหนด spec	วิธีการ						ลงนาม ใน สัญญา	กำหนด ส่งของ	ตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย	(/)			
							จัด ซื้อ	จัด จ้าง	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	e- Market	e-bidding					สอบราคา		มาตรฐาน	นอก มาตรฐาน
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
7	เครื่องทำลายเอกสาร		1	เครื่อง	13,000	ก.ย.68	/		ต.ค.-68					ต.ค.-68	ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69		/	ฝ่ายวิจัยฯ
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 7									31 ต.ค. 68	5 ม.ค. 69	25 ธ.ค. 68	14 ม.ค. 69			
												ระบุงเงินลงนามในสัญญา		13,000.00						
8	โต๊ะสำหรับประชุม		1	ชุด	25,000	ก.ย.68	/		ต.ค.-68					ต.ค.-68	ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69		/	ฝ่ายวิจัยฯ
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 8									31 ต.ค. 68	5 ม.ค. 69	25 ธ.ค. 68	14 ม.ค. 69			
												ระบุงเงินลงนามในสัญญา		25,000.00						
9	เครื่องสำรองไฟฟ้า 1000VA/800W		4	เครื่อง	48,000	ก.ย.68	/					ต.ค.-68		พ.ย.-68	ก.พ.-69	ก.พ.-69	มี.ค.-69		/	ฝ่ายวิจัยฯ
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 9									4 ก.พ. 69	5 พ.ค. 69	24 เม.ย. 69	1 พ.ค. 69			
												ระบุงเงินลงนามในสัญญา		38,199.00						
10	ระบบเว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์		1	ระบบ	374,500	ก.ย.68	/		พ.ย.-68					พ.ย.-68	มี.ค.-69	มี.ค.-69	เม.ย.-69		/	ฝ่ายกิจการนิสิตฯ
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 10									9 ม.ค. 69	8 มิ.ย. 69	5 มิ.ย. 69	15 มิ.ย. 69			
												ระบุงเงินลงนามในสัญญา		294,250.00						
11	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ)		1	เครื่อง	120,000	ก.ย.68	/		ต.ค.-68					ต.ค.-68	ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	/		สำนักงานคณบดี
	ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที																			
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 11									24 ต.ค. 68	23 ธ.ค. 68	31 ต.ค. 68	10 พ.ย. 68			
												ระบุงเงินลงนามในสัญญา		112,350.00						
12	เก้าอี้สำนักงาน		50	ตัว	110,000	ก.ย.68	/		พ.ย.-68					พ.ย.-68	ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69		/	สำนักงานคณบดี
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 12									24 ต.ค. 68	13 ธ.ค. 68	9 ธ.ค. 68	5 ม.ค. 69			
												ระบุงเงินลงนามในสัญญา		104,325.00						
13	ลำโพงล้อยาก 12 นิ้ว พร้อมไมค์ลอย 2 ตัว		1	ชุด	5,300	ก.ย.68	/		ต.ค.-68					พ.ย.-68	ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69		/	การออกแบบทัศนศิลป์
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 13									28 ต.ค. 68	27 พ.ย. 68	11 พ.ย. 68	17 พ.ย. 68			
												ระบุงเงินลงนามในสัญญา		5,300.00						
14	เก้าอี้พับ ที่นั่งพนักพิง		25	ตัว	15,000	ก.ย.68	/		ต.ค.-68					พ.ย.-68	ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69		/	การออกแบบทัศนศิลป์
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 14									24 ต.ค. 68	13 ธ.ค. 68	9 ธ.ค. 68	5 ม.ค. 69			
												ระบุงเงินลงนามในสัญญา		13,107.50						

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วงเงิน งบประมาณ ปี 2569 (บาท)	แผนการดำเนินการ											ลักษณะครุภัณฑ์ (/)		หมายเหตุ	
						กำหนด spec (เดือน/ปี)	วิธีการ						ลงนาม ใน สัญญา (เดือน/ปี)	กำหนด ส่งของ (เดือน/ปี)	ตรวจ รับงาน (เดือน/ปี)	เบิกจ่าย (เดือน/ปี)	มาตรฐาน (16)	นอก มาตรฐาน (17)		
		จัด ซื้อ (/)	จัด จ้าง (/)	เฉพาะ เจาะจง (เดือน/ปี)			คัดเลือก (เดือน/ปี)	e- Market (เดือน/ปี)	e-bidding (เดือน/ปี)	สอบราคา (เดือน/ปี)	(12)	(13)								(14)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
15	เก้าอี้เลคเชอร์		25	ตัว	37,500	ก.ย.68	/		ต.ค.-68					พ.ย.-68	ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69	/	การออกแบบทัศนศิลป์	
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 15									24 ต.ค. 68	13 ธ.ค. 68	9 ธ.ค. 68	5 ม.ค. 69			
											ระบุงเงินลงนามในสัญญา		36,112.50							
16	โต๊ะประชุม		4	ตัว	32,800	ก.ย.68	/		ต.ค.-68					พ.ย.-98	ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69	/	การออกแบบทัศนศิลป์	
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 16									28 ต.ค. 68	27 พ.ย. 68	21 พ.ย. 68	8 ธ.ค. 68			
											ระบุงเงินลงนามในสัญญา		32,800.00							
17	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ		1	เครื่อง	19,900	ก.ย.68	/		ต.ค.-68					พ.ย.-68	ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69	/	การออกแบบทัศนศิลป์	
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 17									10 พ.ย. 68	10 ธ.ค. 68	8 ธ.ค. 68	5 ม.ค. 69			
											ระบุงเงินลงนามในสัญญา		14,900.00							
18	แท็บเล็ตสำหรับการเรียนการสอนด้านการ ออกแบบพร้อมปากกาเขียนหน้าจอและคีย์บอร์ด		3	เครื่อง	231,000	ก.ย.68	/				ต.ค.-68			พ.ย.-68	ก.พ.-69	ก.พ.-69	มี.ค.-69	/	การออกแบบสื่อสาร	
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 18									4 ก.พ. 69	5 พ.ค. 69	24 เม.ย. 69	1 พ.ค. 69			
											ระบุงเงินลงนามในสัญญา		205,440.00							
19	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับการสอนด้าน การออกแบบ		1	เครื่อง	34,900	ก.ย.68	/				ต.ค.-68			พ.ย.-68	ก.พ.-69	ก.พ.-69	มี.ค.-69	/	การออกแบบสื่อสาร	
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 19									4 ก.พ. 69	5 พ.ค. 69	24 เม.ย. 69	1 พ.ค. 69			
											ระบุงเงินลงนามในสัญญา		30,816.00							
20	อากาศยานไร้คนขับ เพื่อการถ่ายทำวิดีโอมุมสูง		2	ตัว	23,400	ก.ย.68	/		ต.ค.-68					พ.ย.-68	ม.ค.-69	ม.ค.-69	ก.พ.-69	/	การออกแบบสื่อสาร	
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 20									10 พ.ย. 68	9 ม.ค. 69	3 ธ.ค. 68	11 ธ.ค. 68			
											ระบุงเงินลงนามในสัญญา		23,326.00							
21	ชุดไฟถ่ายวิดีโอ		1	ชุด	24,900	ก.ย.68	/		ต.ค.-68					พ.ย.-68	ม.ค.-69	ม.ค.-69	ก.พ.-69	/	การออกแบบสื่อสาร	
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 21									10 พ.ย. 68	9 ม.ค. 69	3 ธ.ค. 68	11 ธ.ค. 68			
											ระบุงเงินลงนามในสัญญา		24,824.00							
22	โทรทัศน์แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 4K ขนาด 85 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน และค่าติดตั้ง		2	เครื่อง	170,000	ก.ย.68	/		ต.ค.-68					พ.ย.-68	ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69	/	ดุริยางคศาสตร์สากล	

[illegible]

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วงเงิน งบประมาณ ปี 2569	แผนการดำเนินการ										ลักษณะครุภัณฑ์ (/)		หมายเหตุ	
						กำหนด spec	วิธีการ						ลงนาม ใน สัญญา	กำหนด ส่งของ	ตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย	มาตรฐาน มาตรฐาน		
		จัด ซื้อ	จัด จ้าง	เฉพาะ เจาะจง			คัดเลือก	e- Market	e-bidding	สอบราคา	มาตรฐาน	นอก มาตรฐาน							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	ผลการดำเนินงาน รายการที่ 29												10 พ.ย. 68	9 ม.ค. 69	3 ธ.ค. 68	11 ธ.ค. 68			
	ระบุงเงินลงนามในสัญญา												29,960.00						
30	เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	1	เครื่อง	23,300	ก.ย.68	/		ต.ค.-68					พ.ย.-68	ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69	/		ศิลปะจินตทัศน์
	ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens																		
	ผลการดำเนินงาน รายการที่ 30												10 พ.ย. 68	9 ม.ค. 69	3 ธ.ค. 68	11 ธ.ค. 68			
	ระบุงเงินลงนามในสัญญา												22,470.00						
31	ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	1	ตู้	8,500	ก.ย.68	/		ต.ค.-68					พ.ย.-68	ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69	/		ศิลปะจินตทัศน์
	ผลการดำเนินงาน รายการที่ 31												24 ต.ค. 68	8 ธ.ค. 68	11 พ.ย. 68	17 พ.ย. 68			
	ระบุงเงินลงนามในสัญญา												8,399.50						
	ขอใช้เงินสะสมส่วนงาน																		
32	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	1	เครื่อง	350,000	ก.ย.68	/					ต.ค.-68		พ.ย.-68	ก.พ.-69	ก.พ.-69	มี.ค.-69	/		ฝ่ายบริหารฯ
	ผลการดำเนินงาน รายการที่ 32												4 ก.พ. 69	5 พ.ค. 69	4 มี.ค. 69	10 มี.ค. 69			
	ระบุงเงินลงนามในสัญญา												347,500.00						

สรุป ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 32 รายการ มีการทำสัญญาผูกพันแล้ว 32 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการเบิกจ่ายหรือส่งเรื่องเบิกจ่ายแล้ว 32 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100

เกณฑ์การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน

1.แผนการลงนามในสัญญา

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : ดำเนินการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)

2.แผนการเบิกจ่ายเงิน

2.1 ค่าครุภัณฑ์ : ดำเนินการจัดทำแผนเบิกจ่ายเงินได้ตั้งแต่ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : ดำเนินการจัดทำแผนเบิกจ่ายเงินตามงวดงานที่กำหนดใน TOR

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				ลักษณะงาน (/)	วงเงิน งบประมาณ ปี 2569 (บาท)	แผนการดำเนินการ										แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
								กำหนด spec					กำหนด งวดงาน	จำนวนเงิน แต่ละ งวดงาน บาท	ลงนาม ใน สัญญา (เดือน/ปี)	ตรวจ รับงาน (เดือน/ปี)	เบิกจ่าย (เดือน/ปี)	เงินอุดหนุน จากรัฐ (บาท)	เงินรายได้ (บาท)	
		เฉพาะ เจาะจง (เดือน/ปี)	คัดเลือก (เดือน/ปี)	e-bidding (เดือน/ปี)	สอบราคา (เดือน/ปี)															
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	งานปรับปรุงลานกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปกรรม		1	งาน		/	30,000,000	ก.ย.68		ม.ค.-69			จำนวน...3...งวด		มี.ค.-69	ส.ค.-69	ก.ย.-69			คณะศิลปกรรมศาสตร์
	เพื่อชุมชน												งวดที่ 1 เดือน พ.ค. 69	10,000,000						
													งวดที่ 2 เดือน ก.ค. 69	10,000,000						
													งวดที่ 3 เดือน ก.ย. 69	10,000,000						
							ผลการดำเนินงาน รายการที่ 1						ชื่อบริษัทที่ทำสัญญา.....วันที่ลงนามในสัญญา.....							
													ระบุวงเงินลงนามในสัญญา							
													จำนวนงวดงานตามสัญญา		ครบกำหนดส่งมอบ	ตรวจรับงาน	เบิกจ่าย			
													งวดที่ 1.....บาท							
													งวดที่ 2.....บาท							
													งวดที่ 3.....บาท							
													ขึ้นร่างประกาศประกวดราคาแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 และได้ทำการยกเลิกประกาศเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569							
													เนื่องจากมีประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ							
													เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2569							
													จึงทำการยกเลิกเพื่อให้ถูกต้องตามแนวทางที่ประกาศ							

สรุป ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรร 4 รายการ ยังไม่มีการทำสัญญาผูกพัน

เกณฑ์การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน

1.แผนการลงนามในสัญญา

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : ดำเนินการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2568)

2.แผนการเบิกจ่ายเงิน

2.1 ค่าครุภัณฑ์ : ดำเนินการจัดทำแผนเบิกจ่ายเงินได้ตั้งแต่ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : ดำเนินการจัดทำแผนเบิกจ่ายเงินตามงวดงานที่กำหนดใน TOR