

สรุปผลการเบิกจ่ายจริงจากงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 - 28 กุมภาพันธ์ 2568


ณ 12 มีนาคม 2568

หน่วย:บาท

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณ จัดสรรทั้งหมด	รวมใช้ไปใน SWU-ERP เฉพาะงบ.67 ร้อยละผลการเบิกจ่ายจริงกับงบ.	
		วงเงิน	ร้อยละ
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ	7,195,800	7,102,242.34	98.70
ค่าครุภัณฑ์	6,302,900	6,213,755.00	98.59
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	892,900	888,487.34	99.51
งบประมาณเงินรายได้	84,238,300	26,555,513.34	31.52
งบบุคลากร	6,161,200	878,420.00	14.26
งบดำเนินงาน	35,298,900	13,496,363.86	38.23
งบลงทุน*	2,896,400	3,320,864.98	114.65
งบเงินอุดหนุน	38,277,300	8,694,170.50	22.71
งบรายจ่ายอื่น	1,104,500	165,694.00	15.00
งบกลาง	500,000	มีการโอนเงินไปใช้ในหมวดอื่น 132,000บาท	
			-

หมายเหตุ ข้อมูลจากระบบ SWU-ERP ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568

*งบลงทุน รวมวงเงินที่มีการกันเงินในระบบ เมื่อมีการทำสัญญาผูกพันจริง จึงทำให้วงเงินการเบิกจ่ายน้อยกว่า
ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568



ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

[illegible]

2.2 แผนการเบิกจ่ายค่าครกัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/งวดงานในสัญญา ทั้งนี้ควรเบิกจ่ายค่าครกัณฑ์ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินรายได้) โอนจบ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วงเงิน งบประมาณ ปี 2566	ผลการดำเนินการ											ลักษณะครุภัณฑ์ (/)		หมายเหตุ
						กำหนด spec	วิธีการ						ลงนาม ใน สัญญา	กำหนด ส่งของ	ตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย			
		รายการ	จำนวน	หน่วยนับ			จัด ซื้อ	จัด จ้าง	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	e- Market	e-bidding					สอบราคา		
(1)	(2)	(3)	(4)		(บาท)	(เดือน/ปี)	(/)	(/)	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	(16)	(17)	(18)
	แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต																		
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																		
	งบลงทุน																		
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				369,600														
	รายการค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มูลค่าต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท																		
1	ค่าออกแบบปรับปรุงห้องเรียนนวัตกรรม		1	งาน	369,600	ส.ค.-67	/		/					ต.ค.-67	ม.ค.-68	1-ม.ค.	ก.พ.-68	/	นวัตกรรมการจัดการฯ
	การจัดการศิลปวัฒนธรรม ชั้น 8																		
						ผลการดำเนินงาน รายการที่ 1													
											ระบุวงเงินลงนามในสัญญา				ตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานแล้ว และอยู่ระหว่างร่างขอบเขตของงาน				

สรุป ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรโอนจบ 1 รายการ

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินอุดหนุนจากรัฐ)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน ที่ ผลิต	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วงเงิน งบประมาณ ปี 2567	แผนการดำเนินการ										ลักษณะครุภัณฑ์ (/)		หมายเหตุ			
						กำหนด spec	วิธีการ						ลงนาม ใน สัญญา	กำหนด ส่งของ	ตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย	มาตรฐาน		นอก มาตรฐาน		
		จัด ซื้อ	จัด จ้าง	เฉพาะ เจาะจง			คัดเลือก	e- Market	e-bidding	สอบราคา	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)								(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
	แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต																				
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																				
	ค่าครุภัณฑ์				6,302,900																
	รายการที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 2 รายการ																				
1	ชุดปฏิบัติการทำงานภาพพิมพ์ศิลปะสื่อผสม		1	ชุด	1,134,200	ก.ย.67	/					ต.ค.-67		พ.ย.-67	ม.ค.-68	ก.พ.-68	ก.พ.-68	/	ศิลปะจินตทัศน์		
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 1 (ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป)								6 ธ.ค. 67	4 ก.ค. 68							
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	1,099,200.00	บริษัทฯ แจ้งว่าน่าจะส่งประมาณเดือนพ.ค. 68							
2	แกรนด์เปียโน ขนาด 6 ฟุต 7 นิ้ว		1	หลัง	1,200,000	ก.ย.67	/					ต.ค.-67		พ.ย.-67	ก.พ.-68	มี.ค.-68	มี.ค.-68	/	ดุริยางคศาสตร์สากล		
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 2 (ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป)																
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	กำลังดำเนินการแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ เพื่อให้การจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก								
	รายการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 11 รายการ																				
1	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 45,000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง		2	เครื่อง	222,600	ก.ย.67	/		ต.ค.-67					พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.-68	ม.ค.-68	/	ศิลปะการแสดง		
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 1								8 พ.ย. 67	8 ธ.ค. 67	3 ธ.ค. 67	17 ธ.ค. 67					
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	222,560.00								
2	จออินเตอร์แอคทีฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน		3	ชุด	1,155,600	ก.ย.67	/					พ.ย.-67		ธ.ค.-67	ก.พ.-68	มี.ค.-68	มี.ค.-68	/	ออกแบบสื่อสาร 1 ศิลปะจินตทัศน์ 2		
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 2								3 ธ.ค. 67	3 มี.ค. 68	26 ธ.ค. 67	14 ม.ค. 68					
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	1,139,550.00								
3	โทน - รำมะนา		3	ชุด	48,000	ก.ย.67	/		ต.ค.-67					พ.ย.-67	ม.ค.-68	ม.ค.-68	ก.พ.-68	/	ดุริยางคศาสตร์ไทย		
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 3								29 ต.ค. 67	28 พ.ย. 67	7 พ.ย. 67	13 พ.ย. 67					
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	48,000.00								
4	จอสัมผัสอัจฉริยะ พร้อมชุดติดตั้ง		4	ชุด	936,000	ก.ย.67	/					พ.ย.-67		ธ.ค.-67	ก.พ.-68	มี.ค.-68	มี.ค.-68	/	ออกแบบทัศนศิลป์		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วงเงิน งบประมาณ ปี 2567	แผนการดำเนินการ											ลักษณะครุภัณฑ์		หมายเหตุ
						กำหนด spec	วิธีการ						ลงนาม ใน สัญญา	กำหนด ส่งของ	ตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย	(/)		
		รายการ	จำนวน	หน่วยนับ			จัด ซื้อ	จัด จ้าง	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	e- Market	e-bidding					สอบราคา	มาตรฐาน	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 4									3 ธ.ค. 67	3 มี.ค. 68	26 ธ.ค. 67	14 ม.ค. 68			
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	920,200.00						
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล		12	เครื่อง	384,000	ก.ย.67	/					ต.ค.-67		พ.ย.-67	ม.ค.-68	ก.พ.-68	ก.พ.-68	/	ศิลปศึกษา5
	แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า																		นาฏศิลป์ 6
	19 นิ้ว)																		ศิลปะการแสดง 1
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 5									27 ธ.ค. 67	27 มี.ค. 68	21 ม.ค. 68	28 ม.ค. 68			
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	365,565.00						
6	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า		1	เครื่อง	53,500	ก.ย.67	/		ต.ค.-67					พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.-68	ม.ค.-68	/	ศิลปะการแสดง
	13,000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง																		
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 6									8 พ.ย. 67	8 ธ.ค. 67	3 ธ.ค. 67	17 ธ.ค. 67			
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	53,500.00						
7	กลองตะโพนพร้อมขา		1	ชุด	65,000	ก.ย.67	/		ต.ค.-67					พ.ย.-67	ม.ค.-68	ม.ค.-68	ก.พ.-68	/	ดุริยางคศาสตร์ไทยฯ
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 7									29 ต.ค. 67	28 พ.ย. 67	7 พ.ย. 67	13 พ.ย. 67			
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	65,000.00						
8	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน		10	เครื่อง	240,000	ก.ย.67	/					ต.ค.-67		พ.ย.-67	ม.ค.-68	ก.พ.-68	ก.พ.-68	/	นวัตกรรมฯ 5
	ประมวลผล																		ศิลปศึกษา 3
																			ศิลปะการแสดง 2
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 8									2 ม.ค. 68	2 เม.ย. 68	13 ก.พ. 68	2 เม.ย. 68			
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	239,680.00						
9	เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์		1	เครื่อง	133,000	ก.ย.67	/					ต.ค.-67		พ.ย.-67	ม.ค.-68	ก.พ.-68	ก.พ.-68	/	ออกแบบทัศนศิลป์
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 9									27 ธ.ค. 67	27 มี.ค. 68	21 ม.ค. 68	28 ม.ค. 68			
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	132,500.00						
10	ชุดระบบเสียงห้องปฏิบัติการดนตรี พร้อม		1	ชุด	650,000	ก.ย.67	/					ต.ค.-67		พ.ย.-67	ก.พ.-68	มี.ค.-68	มี.ค.-68	/	ดุริยางคศาสตร์สากล
	กลองชุด																		
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 10															
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	กำลังดำเนินการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อทำการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก						

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วงเงิน งบประมาณ ปี 2567	แผนการดำเนินการ										ลักษณะครุภัณฑ์ (/)		หมายเหตุ	
						กำหนด spec	วิธีการ						ลงนาม ใน สัญญา	กำหนด ส่งของ	ตรวจ รับงาน				เบิกจ่าย
		จัดซื้อ	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง			คัดเลือก	e- Market	e-bidding	สอบราคา									
											รายการ	จำนวน				หน่วยนับ	(เดือน/ปี)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
11	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิดNetwork		3	เครื่อง	81,000	ก.ย.67	/					ต.ค.-67		พ.ย.-67	ม.ค.-68	ก.พ.-68	ก.พ.-68	/	นาฏศิลป์
	แบบที่ 2 (27 หน้า/นาท)																		
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 11									27 ธ.ค. 67	27 มี.ค. 67	21 ม.ค. 68	28 ม.ค. 68		
												ระบุงเงินลงนามในสัญญา		78,000.00					

สรุป ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 13 รายการ มีการทำสัญญาผูกพันแล้ว 11 รายการ คิดเป็นร้อยละ 84.62 และมีการเบิกจ่ายหรือส่งเรื่องเบิกจ่ายแล้ว 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 76.92

เกณฑ์การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินอุดหนุนจากรัฐ)

งบลงทุน

1.แผนการลงนามในสัญญา

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : ดำเนินการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)

2.แผนการเบิกจ่ายเงิน

2.1 ค่าครุภัณฑ์ : ดำเนินการจัดทำแผนเบิกจ่ายเงินได้ตั้งแต่ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : ดำเนินการจัดทำแผนเบิกจ่ายเงินตามงวดงานที่กำหนดใน TOR

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	ตำแหน่ง	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			ลักษณะงาน (/)		วงเงินงบประมาณ ปี 2567	แผนการดำเนินการ										แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
								กำหนด spec						กำหนดวงจางาน	จำนวนเงินแต่ละงวดงาน	ลงนามในสัญญา	ตรวจรับงาน	เบิกจ่าย	เงินอุดหนุนจากรัฐ		เงินรายได้
									เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	e-bidding	สอบราคา									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
	แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต																				
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																				
	งบลงทุน																				
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					892,900															
	รายการค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท																				
1	งานซ่อมแซมผนังและเพดานห้องบันทึกเสียง			1	งาน	/	499,500	ก.ย.67	พ.ย.-67			จำนวน...1.....งวด	499,500.00	ธ.ค.-67	ก.พ.-68	มี.ค.-68			คูริยางคศาสตรมหาวิท		
	ดิจิทัล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา																				
	กรุงเทพมหานคร																				
							ผลการดำเนินงาน รายการที่ 1					ซื้อบริษัทที่ทำสัญญา บริษัท ไอไปอี สตูดิโอ จำกัด				วันที่ลงนามในสัญญา 27ธันวาคม 2567					
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา									
												จำนวนวงจางานตามสัญญา		ครบกำหนดส่งมอบ	ตรวจรับงาน	เบิกจ่าย					
												งวดที่ 1 495262.34 บาท		25 ก.พ. 68	11 ก.พ. 68	3 มี.ค. 68					
2	งานซ่อมแซมพื้นท่อนาฏลักษณะ และ			1	งาน	/	393,400		พ.ย.-67			จำนวน...1.....งวด	393,400.00	ธ.ค.-67	ม.ค.-68	ก.พ.-68			ศิลปะการแสดง		
	ห้อง 505-506 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา																				
	กรุงเทพมหานคร																				
							ผลการดำเนินงาน รายการที่ 2					ซื้อบริษัทที่ทำสัญญา บริษัท สีนอมตะ จำกัด				วันที่ลงนามในสัญญา 18 ธ.ค.68					
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา		393,225.00							
												จำนวนวงจางานตามสัญญา		ครบกำหนดส่งมอบ	ตรวจรับงาน	เบิกจ่าย					
												งวดที่ 1 393,225.00 บาท		16 ก.พ. 68	25 ธ.ค. 67	14 ม.ค. 68					

สรุป รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 2 รายการ มีการทำสัญญาผูกพันแล้ว 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการเบิกจ่ายหรือส่งเรื่องเบิกจ่ายแล้ว 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 50

เกณฑ์การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินอุดหนุนจากรัฐ)

งบลงทุน

1.แผนการลงนามในสัญญา

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : ดำเนินการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2567)

2.แผนการเบิกจ่ายเงิน

2.1 คำครุภัณฑ์ : ดำเนินการจัดทำแผนเบิกจ่ายเงินได้ตั้งแต่ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : ดำเนินการจัดทำแผนเบิกจ่ายเงินตามงวดงานที่กำหนดใน TOR

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินรายได้)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วงเงิน งบประมาณ ปี 2566	แผนการดำเนินการ											ลักษณะครุภัณฑ์ (/)		หมายเหตุ	
						กำหนด spec	วิธีการ							ลงนาม ใน สัญญา	กำหนด ส่งของ	ตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย	มาตรฐาน มาตรฐาน		นอก มาตรฐาน
		จัด ซื้อ	จัด จ้าง	เฉพาะ เจาะจง			คัดเลือก	e- Market	e-bidding	สอบราคา	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต																			
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																			
	ค่าครุภัณฑ์				2,896,400															
1	ระบบกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายพร้อมติดตั้ง อาคารศิลปกรรมศาสตร์		1	ระบบ	500,000	ก.ย.67	/				ต.ค.-67		พ.ย.-67	ก.พ.-68	มี.ค.-68	มี.ค.-68		/	ฝ่ายบริหารฯ	
	ผลการดำเนินงาน รายการที่ 1												27 ก.พ. 68	27 มี.ย. 68						
											ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	463,000.00								
2	ชุดเครื่องเสียง		1	ชุด	55,000	ก.ย.67	/		พ.ย.-67				พ.ย.-67	ม.ค.-68	ม.ค.-68	ม.ค.-68		/	ฝ่ายบริหารฯ	
	ผลการดำเนินงาน รายการที่ 2												21 ต.ค. 67	5 ธ.ค. 67	27 พ.ย. 67	12 ธ.ค. 67				
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	55,000.00							
3	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ)		1	เครื่อง	120,000	ก.ย.67	/		ต.ค.-67				พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ธ.ค.-67	ธ.ค.-67	/		ฝ่ายบริหารฯ	
	ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที																			
	ผลการดำเนินงาน รายการที่ 3												15 ต.ค. 67	14 ธ.ค. 67	14 พ.ย. 67	20 พ.ย. 67				
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	24,790.00							
4	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประสิทธิภาพสูง ด้านการบริหารและแผนงาน		1	เครื่อง	69,100	ก.ย.67	/				ต.ค.-67		พ.ย.-67	ก.พ.-68	มี.ค.-68	มี.ค.-68		/	ฝ่ายบริหารฯ	
	ผลการดำเนินงาน รายการที่ 4												9 ม.ค. 68	9 เม.ย. 68	27 ก.พ. 68	3 มี.ค. 68				
													ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	69,015.00						
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ AIO ประจำห้องเรียน		6	ชุด	228,000	ก.ย.67	/				ต.ค.-67		พ.ย.-67	ก.พ.-68	มี.ค.-68	มี.ค.-68		/	ฝ่ายวิชาการฯ	
	ผลการดำเนินงาน รายการที่ 5												8 ม.ค. 68	8 เม.ย. 68						
													ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	227,589.00	คาดว่าจะส่งภายในเดือนมีนาคม 2568					
6	ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ห้องประชุม 8 ที่นั่ง		1	ชุด	67,000	ก.ย.67	/		พ.ย.-67				พ.ย.-67	ก.พ.-68	มี.ค.-68	มี.ค.-68		/	ฝ่ายวิชาการฯ	
	ผลการดำเนินงาน รายการที่ 6												7 มี.ค. 68	5 มี.ย. 68						

ลำดับ ที่	แผนงาน ผลผลิต	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วงเงิน งบประมาณ ปี 2566	แผนการดำเนินการ												ลักษณะครุภัณฑ์		หมายเหตุ
						กำหนด spec	วิธีการ							ลงนาม ใน สัญญา	กำหนด ส่งของ	ตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย	(/)		
		จัด ซื้อ	จัด จ้าง	เฉพาะ เจาะจง			คัดเลือก	e- Market	e-bidding	สอบราคา	มาตรฐาน	นอก มาตรฐาน								
(1)	(2)	(3)	(4)	(บาท)	(เดือน/ปี)	(/)	(/)	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	(16)	(17)	(18)		
											ระบุงเงินลงนามในสัญญา	27,820.00								
7	ทีวี 65 นิ้ว พร้อมติดตั้งผนัง		1	เครื่อง	32,000	ก.ย.67	/		พ.ย.-67			พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.-68		/	ฝ่ายวิชาการฯ		
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 7								21 ต.ค. 67	5 ธ.ค. 67	27 พ.ย. 67	12 ธ.ค. 67					
											ระบุงเงินลงนามในสัญญา	32,000.00								
8	เครื่องส่งสัญญาณภาพไร้สาย		5	ชุด	34,000	ก.ย.67	/				ต.ค.-67		พ.ย.-67	ก.พ.-68	มี.ค.-68	มี.ค.-68		/	ฝ่ายวิชาการฯ	
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 8								8 ม.ค. 68	8 เม.ย. 68							
											ระบุงเงินลงนามในสัญญา	33,589.00	คาดว่าจะส่งภายในเดือนมีนาคม 2568							
9	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ANSI Lumens		2	เครื่อง	99,800	ก.ย.67	/				ต.ค.-67		พ.ย.-67	ก.พ.-68	มี.ค.-68	มี.ค.-68	/		ฝ่ายวิชาการฯ	
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 9								24 ก.พ. 68	30 มิ.ย. 68	26 ก.พ. 68						
											ระบุงเงินลงนามในสัญญา	99,510.00								
10	ชาตังป้ายประกาศ ขนาด A3		15	ตัว	12,000	ก.ย.67	/		ธ.ค.-67				ธ.ค.-67	ม.ค.-68	ก.พ.-68	ก.พ.-68		/	ฝ่ายวิชาการฯ	
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 10								21 ต.ค. 67	5 ธ.ค. 67	27 พ.ย. 67	12 ธ.ค. 67					
											ระบุงเงินลงนามในสัญญา	12,000.00								
11	เคาน์เตอร์พกพา		2	ชุด	9,000	ก.ย.67	/		ธ.ค.-67				ธ.ค.-67	ม.ค.-68	ก.พ.-68	ก.พ.-68		/	ฝ่ายวิชาการฯ	
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 11								21 ต.ค. 67	5 ธ.ค. 67	27 พ.ย. 67	12 ธ.ค. 67					
											ระบุงเงินลงนามในสัญญา	12,000.00								
12	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 kVA		5	เครื่อง	55,000	ก.ย.67	/				ต.ค.-67		พ.ย.-67	ก.พ.-68	มี.ค.-68	มี.ค.-68	/		ฝ่ายวิชาการฯ	
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 12								8 ม.ค. 68	8 เม.ย. 68							
											ระบุงเงินลงนามในสัญญา	54,035.00	คาดว่าจะส่งภายในเดือนมีนาคม 2568							
13	เครื่องผสมสัญญาณภาพชนิดพกพา		1	ชุด	98,000	ก.ย.67	/				ต.ค.-67		พ.ย.-67	ก.พ.-68	มี.ค.-68	มี.ค.-68		/	ฝ่ายวิชาการฯ	
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 13								8 ม.ค. 68	8 เม.ย. 68							
											ระบุงเงินลงนามในสัญญา	98,000.00	คาดว่าจะส่งภายในเดือนมีนาคม 2568							
14	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง		2	เครื่อง	123,800	ก.ย.67	/		พ.ย.-67				พ.ย.-67	ม.ค.-68	ม.ค.-68	ก.พ.-68		/	ฝ่ายวิจัยฯ	
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 14								7 พ.ย. 67	4 ก.พ. 68	27 พ.ย. 67	17 ธ.ค. 67					
										20	ระบุงเงินลงนามในสัญญา	123,800.00								

ลำดับ ที่	แผนงาน ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วงเงิน งบประมาณ ปี 2566 (บาท)	แผนการดำเนินการ										ลักษณะครุภัณฑ์ (/)		หมายเหตุ (18)			
						กำหนด spec (เดือน/ปี)	วิธีการ					ลงนาม ใน สัญญา (เดือน/ปี)	กำหนด ส่งของ (เดือน/ปี)	ตรวจ รับงาน (เดือน/ปี)	เบิกจ่าย (เดือน/ปี)	มาตรฐาน (16)	นอก มาตรฐาน (17)				
		จัด ซื้อ	จัด จ้าง	เฉพาะ เจาะจง			คัดเลือก	e- Market	e-bidding	สอบราคา											
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
15	คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับบันทึก		1	เครื่อง	50,000	ก.ย.67	/					ต.ค.-67		พ.ย.-67	ก.พ.-68	มี.ค.-68	มี.ค.-68		/	ฝ่ายวิจัยฯ	
	ฐานข้อมูลงานวารสารคณะศิลปกรรมศาสตร์																				
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 15								8 ม.ค. 68	8 เม.ย. 68							
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	49,648.00	คาดว่าจะส่งภายในเดือนมีนาคม 2568							
16	โต๊ะสำนักงาน		4	ตัว	79,600	ก.ย.67	/		ธ.ค.-67					ธ.ค.-67	ก.พ.-68	มี.ค.-68	มี.ค.-68		/	ฝ่ายวิจัยฯ	
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 16								7 มี.ค. 68	5 มิ.ย. 68							
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	35,096.00								
17	เก้าอี้สำนักงาน		4	ตัว	22,800	ก.ย.67	/		ธ.ค.-67					ธ.ค.-67	ก.พ.-68	มี.ค.-68	มี.ค.-68		/	ฝ่ายวิจัยฯ	
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 17								10 มี.ค. 68	8 มิ.ย. 68							
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	6,548.40								
18	เก้าอี้สำหรับประชุม		10	ตัว	23,000	ก.ย.67	/		ธ.ค.-67					ธ.ค.-67	ก.พ.-68	มี.ค.-68	มี.ค.-68		/	ฝ่ายวิจัยฯ	
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 18								10 มี.ค. 68	8 มิ.ย. 68							
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	14,980.00								
19	พาร์ทิชั่นแผงแบบทึบล้วน พร้อมอุปกรณ์เสริม และติดตั้ง		1	ชุด	25,100	ก.ย.67	/		ธ.ค.-67					ธ.ค.-67	ก.พ.-68	มี.ค.-68	มี.ค.-68		/	ฝ่ายวิจัยฯ	
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 19								7 มี.ค. 68	5 มิ.ย. 68							
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	12,840.00								
20	ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร		2	ชุด	118,800	ก.ย.67	/		พ.ย.-67					พ.ย.-67	ม.ค.-68	ก.พ.-68	ก.พ.-68		/	ฝ่ายกิจการนิสิตฯ	
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 20								7 มี.ค. 68	5 มิ.ย. 68							
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	53,072.00								
21	ชั้นเก็บเอกสารสูงโล่ง		2	ตัว	6,400	ก.ย.67	/		พ.ย.-67					พ.ย.-67	ม.ค.-68	ก.พ.-68	ก.พ.-68		/	ฝ่ายกิจการนิสิตฯ	
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 21								10 มี.ค. 68	8 มิ.ย. 68							
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	5,885.00								
22	ชุดโต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี้		1	ชุด	29,900	ก.ย.67	/		พ.ย.-67					พ.ย.-67	ม.ค.-68	ก.พ.-68	ก.พ.-68		/	ฝ่ายกิจการนิสิตฯ	
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 22								10 มี.ค. 68	8 มิ.ย. 68							
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	24,282.10								
23	เก้าอี้ทำงาน		2	ตัว	10,800	ก.ย.67	/		พ.ย.-67					พ.ย.-67	ม.ค.-68	ก.พ.-68	ก.พ.-68		/	ฝ่ายกิจการนิสิตฯ	

ลำดับ ที่	แผนงาน ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วงเงิน งบประมาณ ปี 2566 (บาท)	แผนการดำเนินการ										ลักษณะครุภัณฑ์		หมายเหตุ	
						กำหนด spec (เดือน/ปี)	วิธีการ						ลงนาม ใน สัญญา (เดือน/ปี)	กำหนด ส่งของ (เดือน/ปี)	ตรวจ รับงาน (เดือน/ปี)	เบิกจ่าย (เดือน/ปี)	(/)		
		จัด ซื้อ (/)	จัด จ้าง (/)	เฉพาะ เจาะจง (เดือน/ปี)			คัดเลือก (เดือน/ปี)	e- Market (เดือน/ปี)	e-bidding (เดือน/ปี)	สอบราคา (เดือน/ปี)	มาตรฐาน (16)	นอก มาตรฐาน (17)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 23									10 มี.ค. 68	9 เม.ย. 68					
											ระบวงเงินลงนามในสัญญา		10,799.98						
24	เก้าอี้บาร์ไลน์		10 ตัว	15,000	ก.ย.67	/		พ.ย.-67					พ.ย.-67	ม.ค.-68	ก.พ.-68	ก.พ.-68		/	ฝ่ายกิจการนิสิตฯ
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 24									10 มี.ค. 68	8 มิ.ย. 68					
											ระบวงเงินลงนามในสัญญา		15,000.00						
25	เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนย้าย		2 เครื่อง	58,000	ก.ย.67	/		ต.ค.-67					ต.ค.-67	ม.ค.-68	ม.ค.-68	ม.ค.-68		/	สำนักงานคณบดี
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 25									21 ต.ค. 67	5 ธ.ค. 67	27 พ.ย. 67	12 ธ.ค. 67			
											ระบวงเงินลงนามในสัญญา		58,000.00						
26	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต		2 เครื่อง	30,000	ก.ย.67	/					ต.ค.-67		พ.ย.-67	ก.พ.-68	มี.ค.-68	มี.ค.-68		/	ออกแบบทัศนศิลป์
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 26									9 ม.ค. 68	9 เม.ย. 68	27 ก.พ. 68	3 มี.ค. 68			
											ระบวงเงินลงนามในสัญญา		12,840.00						
27	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประมวลผลระดับสูง		1 เครื่อง	30,000	ก.ย.67	/					ต.ค.-67		พ.ย.-67	ก.พ.-68	มี.ค.-68	มี.ค.-68		/	ออกแบบทัศนศิลป์
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 27									8 ม.ค. 68	8 เม.ย. 68					
											ระบวงเงินลงนามในสัญญา		29,960.00	คาดว่าจะส่งภายในเดือนมีนาคม 2568					
28	เคาน์เตอร์ผ้า ขนาด 106 x 102 x 40 ซม. พร้อมพิมพ์		1 ชุด	8,500	ก.ย.67	/		พ.ย.-67					พ.ย.-67	ม.ค.-68	ก.พ.-68	ก.พ.-68		/	ออกแบบทัศนศิลป์
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 28									21 ต.ค. 67	5 ธ.ค. 67	27 พ.ย. 67	12 ธ.ค. 67			
											ระบวงเงินลงนามในสัญญา		8,500.00						
29	ชาดั่งทีวี		1 ชุด	10,500	ก.ย.67	/		พ.ย.-67					พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.-68	ม.ค.-68		/	ออกแบบทัศนศิลป์
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 29									21 ต.ค. 67	5 ธ.ค. 67	27 พ.ย. 67	12 ธ.ค. 67			
											ระบวงเงินลงนามในสัญญา		10,500.00						
30	เครื่องรีดผ้าไอน้ำ		1 เครื่อง	17,500	ก.ย.67	/		พ.ย.-67					พ.ย.-67	ม.ค.-68	ม.ค.-68	ม.ค.-68		/	ออกแบบทัศนศิลป์
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 30									21 ต.ค. 67	5 ธ.ค. 67	27 พ.ย. 67	12 ธ.ค. 67			
											ระบวงเงินลงนามในสัญญา		17,500.00						
31	กล้องดิจิทัลแบบพกพา		1 ชุด	25,000	ก.ย.67	/					ต.ค.-67		พ.ย.-67	ก.พ.-68	มี.ค.-68	มี.ค.-68		/	ออกแบบทัศนศิลป์
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 31									26 ก.พ. 68	26 มิ.ย. 68					

ลำดับ ที่	แผนงาน ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วงเงิน งบประมาณ ปี 2566	แผนการดำเนินการ										ลักษณะครุภัณฑ์		หมายเหตุ		
						กำหนด spec	วิธีการ					ลงนาม ใน สัญญา	กำหนด ส่งของ	ตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย	(/)				
		จัด ซื้อ	จัด จ้าง	เฉพาะ เจาะจง			คัดเลือก	e- Market	e-bidding	สอบราคา	มาตรฐาน					นอก มาตรฐาน				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
												ระบุงเงินลงนามในสัญญา	23,540.00							
32	ชั้นวางเหล็กขนาดกลาง 3 ชั้น ขนาด 393.5 x 20 x 20 ซม.		2	ชุด	25,400	ก.ย.67	/		พ.ย.-67				พ.ย.-67	ม.ค.-68	ม.ค.-68	ก.พ.-68		/	ออกแบบทัศนศิลป์	
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 32								10 มี.ค. 68	8 มิ.ย. 68						
												ระบุงเงินลงนามในสัญญา	24,500.00							
33	รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว		1	คัน	3,400	ก.ย.67	/		พ.ย.-67				พ.ย.-67	ม.ค.-68	ม.ค.-68	ก.พ.-68		/	ออกแบบทัศนศิลป์	
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 33								21 ต.ค. 67	5 ธ.ค. 67	27 พ.ย. 67	12 ธ.ค. 67				
												ระบุงเงินลงนามในสัญญา	3,400.00							
34	รถเข็นตะแกรงรอบ		1	คัน	4,100	ก.ย.67	/		พ.ย.-67				พ.ย.-67	ม.ค.-68	ม.ค.-68	ก.พ.-68		/	ออกแบบทัศนศิลป์	
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 34								21 ต.ค. 67	5 ธ.ค. 67	27 พ.ย. 67	12 ธ.ค. 67				
												ระบุงเงินลงนามในสัญญา	4,100.00							
35	กล้องถ่ายภาพวิดีโอแบบป้องกันภาพสั่นไหวขนาดเล็ก		5	ตัว	109,500	ก.ย.67	/					ต.ค.-67		พ.ย.-67	ก.พ.-68	มี.ค.-68	มี.ค.-68		/	ออกแบบสื่อสาร
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 35								26 ก.พ. 68	26 มิ.ย. 68						
												ระบุงเงินลงนามในสัญญา	107,000.00							
36	ไมโครโฟนไร้สายเพื่องานวิดีโอ		5	ตัว	62,500	ก.ย.67	/		ธ.ค.-67					ธ.ค.-67	ก.พ.-68	ก.พ.-68	มี.ค.-68		/	ออกแบบสื่อสาร
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 36								15 ต.ค. 67	13 ม.ค. 68	22 ต.ค. 67	29 ต.ค. 67				
												ระบุงเงินลงนามในสัญญา	62,488.00							
37	ชุดลำโพงลากพร้อมไมค์		3	ชุด	45,000	ก.ย.67	/		ธ.ค.-67					ธ.ค.-67	ก.พ.-68	ก.พ.-68	มี.ค.-68		/	ออกแบบสื่อสาร
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 37								15 ต.ค. 67	13 ม.ค. 68	22 ต.ค. 67	29 ต.ค. 67				
												ระบุงเงินลงนามในสัญญา	44,940.00							
38	โต๊ะผู้บริหาร		2	ชุด	82,000	ก.ย.67	/		ธ.ค.-67					ธ.ค.-67	ก.พ.-68	ก.พ.-68	มี.ค.-68		/	ออกแบบสื่อสาร
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 38								10 มี.ค. 68	8 มิ.ย. 68						
												ระบุงเงินลงนามในสัญญา	49,327.00							
39	เก้าอี้เลคเชอร์เนกประสงค์		20	ตัว	36,000	ก.ย.67	/		ม.ค.-68					ม.ค.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68	เม.ย.-68		/	ดุริยางคศาสตรสาทุก
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 39								10 มี.ค. 68	8 มิ.ย. 68						
										33		ระบุงเงินลงนามในสัญญา	14,800.00							

ลำดับ ที่	แผนงาน ที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วงเงิน งบประมาณ ปี 2566 (บาท)	แผนการดำเนินการ										ลักษณะครุภัณฑ์ (/)		หมายเหตุ
						กำหนด spec	วิธีการ					ลงนาม ใน สัญญา (เดือน/ปี)	กำหนด ส่งของ (เดือน/ปี)	ตรวจ รับงาน (เดือน/ปี)	เบิกจ่าย (เดือน/ปี)	มาตรฐาน (16)	นอก มาตรฐาน (17)	
		จัด ซื้อ	จัด จ้าง	เฉพาะ เจาะจง			คัดเลือก	e- Market	e-bidding	สอบราคา								
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
40	หัวแอมป์เบส		1	ตัว	18,400	ก.ย.67	/		ม.ค.-68				ม.ค.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68	เม.ย.-68	/	ดุริยางคศาสตร์สากล
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 40							29 ต.ค. 67	28 ธ.ค. 67	11 ต.ค. 67	18 พ.ย. 67			
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	18,400.00					
41	ตู้แอมป์คีย์บอร์ด (Keyboard Amplifier)		1	ตัว	22,000	ก.ย.67	/		ม.ค.-68				ม.ค.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68	เม.ย.-68	/	ดุริยางคศาสตร์สากล
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 41							29 ต.ค. 67	28 ธ.ค. 67	11 ต.ค. 67	18 พ.ย. 67			
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	22,000.00					
42	ตู้แอมป์กีตาร์ (Jazz Chorus)		1	ตัว	17,600	ก.ย.67	/		ม.ค.-68				ม.ค.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68	เม.ย.-68	/	ดุริยางคศาสตร์สากล
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 42							29 ต.ค. 67	28 ธ.ค. 67	11 ต.ค. 67	18 พ.ย. 67			
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	17,600.00					
43	แท่นพิมพ์วูดคัทรุ่นเบบบอะลูมิเนียม พร้อมโต๊ะสแตนด์รองรับแท่นพิมพ์ ขนาด 50 X 90 ซม.		1	แท่น	45,100	ก.ย.67	/		ม.ค.-68				ม.ค.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68	เม.ย.-68	/	ศิลปศึกษา
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 43							15 ต.ค. 67	14 ธ.ค. 67	29 ต.ค. 67	18 พ.ย. 67			
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	45,000.00					
44	โต๊ะสแตนด์รองรับแท่นพิมพ์วูดคัท ขนาด 50 X 90 ซม. ชั้นวางของ 2 ชั้น พร้อมล้อ เคลื่อนย้าย		1	ตัว	13,100	ก.ย.67	/		ม.ค.-68				ม.ค.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68	เม.ย.-68	/	ศิลปศึกษา
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 44							15 ต.ค. 67	14 ธ.ค. 67	29 ต.ค. 67	18 พ.ย. 67			
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	13,000.00					
45	ชั้นตากกระดาษรุ่นเบ ขนาด 60 X 90 ซม. 50 ชั้น		1	ตัว	16,100	ก.ย.67	/		ม.ค.-68				ม.ค.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68	เม.ย.-68	/	ศิลปศึกษา
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 45							15 ต.ค. 67	14 ธ.ค. 67	29 ต.ค. 67	18 พ.ย. 67			
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	16,000.00					
46	โทรทัศน์สี LED แบบ Smart TV ขนาด ไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน		1	เครื่อง	23,600	ก.ย.67	/		ธ.ค.-67				ธ.ค.-67	ก.พ.-68	มี.ค.-68	มี.ค.-68		ศิลปะการแสดง
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 46							21 ต.ค. 67	20 พ.ย. 67	1 พ.ย. 67	18 พ.ย. 67			
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	23,540.00					

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วงเงิน งบประมาณ ปี 2566	แผนการดำเนินการ										ลักษณะครุภัณฑ์ (/)		หมายเหตุ	
						กำหนด spec	วิธีการ						ลงนาม ใน สัญญา	กำหนด ส่งของ	ตรวจ รับงาน				เบิกจ่าย
		จัด ซื้อ	จัด จ้าง	เฉพาะ เจาะจง			คัดเลือก	e- Market	e-bidding	สอบราคา									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(บาท)	(เดือน/ปี)	(/)	(/)	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)	(16)	(17)	(18)
47	กล้องถ่ายภาพ DSLR พร้อมอุปกรณ์		1 ชุด	53,500	ก.ย.67	/					ต.ค.-67		พ.ย.-67	ก.พ.-68	มี.ค.-68	มี.ค.-68		/	ศิลปะการแสดง
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 47									25 ก.พ. 68	25 มิ.ย. 68	3 มี.ค. 68				
											ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	4,494.00							
48	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ		2 เครื่อง	48,000	ก.ย.67	/					ต.ค.-67		พ.ย.-67	ก.พ.-68	มี.ค.-68	มี.ค.-68	/		ศิลปะจิตทัศน์
	งานประมวลผล																		
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 48									8 ม.ค. 68	8 เม.ย. 68					
											ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	47,722.00	คาดว่าจะส่งภายในเดือนมีนาคม 2568						
49	พัดลมอุตสาหกรรม		5 ตัว	27,500	ก.ย.67	/		ต.ค.-67					พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.-68	ม.ค.-67		/	ศิลปะจิตทัศน์
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 49									21 ต.ค. 67	5 ธ.ค. 67	27 พ.ย. 67	12 ธ.ค. 67			
											ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	27,500.00							
50	กล้องดิจิทัลพร้อมชุดแปลงฟิล์ม		1 ชุด	180,000	ก.ย.67	/					ต.ค.-67		พ.ย.-67	ก.พ.-68	มี.ค.-68	มี.ค.-68		/	งานบัณฑิตศึกษา
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 50										26 ก.พ. 68	26 มิ.ย. 68				
											ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	164,780.00							

สรุป ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 50 รายการ มีการทำสัญญาผูกพันแล้ว 50 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการเบิกจ่ายหรือส่งเรื่องเบิกจ่ายแล้ว 24 รายการ คิดเป็นร้อยละ 48

เกณฑ์การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. 2568

- 1.แผนการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ทุกงบรายจ่าย ต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568 (11 เดือน) เท่านั้น (ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุคลากรให้ทำแผนฯ 12 เดือน)
- 2.งบลงทุน
 - 2.1 แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ควรก่อกั้นผูกพันภายในไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2568)
 - 2.2 แผนการเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/งวดงานในสัญญา
- 3.งบบุคลากร/งบดำเนินงาน/งบเงินอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น ทุกงบต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินรายได้) โอนงบประมาณ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วงเงิน งบประมาณ ปี 2566	แผนการดำเนินการ											ลักษณะครุภัณฑ์		หมายเหตุ
						กำหนด spec	วิธีการ						ลงนาม ใน สัญญา	กำหนด ส่งของ	ตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย	(/)		
		จัด ซื้อ	จัด จ้าง	เฉพาะ เจาะจง			คัดเลือก	e- Market	e-bidding	สอบราคา	มาตรฐาน	นอก มาตรฐาน							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต																		
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																		
	ค่าครุภัณฑ์				631,856														
1	เครื่องปรับอากาศแบบสเปคทาง ขนาด			4	ชุด	493,056	ธ.ค.-67	/		ธ.ค.-67			ธ.ค.-67	มี.ค.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68		/	ฝ่ายบริหารฯ
	48,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง																		
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 1									16 ธ.ค. 67	14 ก.พ. 68	13 ก.พ. 68	26 ก.พ. 68			
2											ระบุงเงินลงนามในสัญญา		493,056.00						
	ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง			2	ชุด	14,800	ธ.ค.-67	/		ธ.ค.-67			ธ.ค.-67	มี.ค.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68		/	งานบันทึก
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 2									10 มี.ค. 68	9 เม.ย. 68					
3											ระบุงเงินลงนามในสัญญา		14,766.00						
	โต๊ะผู้บริหารพร้อมเก้าอี้			1	ชุด	50,000	ธ.ค.-67	/		ธ.ค.-67			ธ.ค.-67	มี.ค.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68		/	งานบันทึก
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 3									10 มี.ค. 68	9 เม.ย. 68					
4											ระบุงเงินลงนามในสัญญา		49,900.00						
	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One			1	ชุด	36,400	ธ.ค.-67	/		ธ.ค.-67			ธ.ค.-67	มี.ค.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68		/	งานบันทึก
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 4									10 มี.ค. 68	9 เม.ย. 68					
5											ระบุงเงินลงนามในสัญญา		36,380.00						
	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One			1	ชุด	23,600	ธ.ค.-67	/		ธ.ค.-67			ธ.ค.-67	มี.ค.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68		/	งานบันทึก
				ผลการดำเนินงาน รายการที่ 5									10 มี.ค. 68	9 เม.ย. 68					
											ระบุงเงินลงนามในสัญญา		23,540.00						

ลำดับ ที่	แผนงาน ที่ ผลิต	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			วงเงิน งบประมาณ ปี 2566 (บาท)	แผนการดำเนินการ											ลักษณะครุภัณฑ์ (/)		หมายเหตุ
						กำหนด spec (เดือน/ปี)	วิธีการ						ลงนาม ใน สัญญา (เดือน/ปี)	กำหนด ส่งของ (เดือน/ปี)	ตรวจ รับงาน (เดือน/ปี)	เบิกจ่าย (เดือน/ปี)	มาตรฐาน มาตรฐาน	มาตรฐาน มาตรฐาน	
		จัด ซื้อ	จัด จ้าง	เฉพาะ เจาะจง (เดือน/ปี)			คัดเลือก (เดือน/ปี)	e- Market (เดือน/ปี)	e-bidding (เดือน/ปี)	สอบราคา (เดือน/ปี)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
6	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี		1	เครื่อง	14,000	ธ.ค.-67	/		ธ.ค.-67				ธ.ค.-67	มี.ค.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68		/	งานบันทึก
					ผลการดำเนินงาน รายการที่ 6									10 มี.ค. 68	9 เม.ย. 68				
												ระบุวงเงินลงนามในสัญญา	13,910.00						

สรุป ครุภัณฑ์ที่มีการโอนงบประมาณ 6 รายการ มีการทำสัญญาผูกพันเรียบร้อยแล้ว 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการเบิกจ่ายหรือส่งเรื่องเบิกจ่ายแล้ว 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.67

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ช่วงเวลาการจัด	วงเงิน งบประมาณ	ค่าใช้จ่ายจริง ที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณ คงเหลือ	ขั้นตอนที่ดำเนินงาน					ผู้ดูแล โครงการ
		ตามที่ขออนุมัติ				อนุมัติ	ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ปิดโครงการ	ส่งสรุป	
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			9,099,820.00	2,624,959.50	6,474,860.50						
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม			55,000.00	47,800.00	7,200.00						
ผลผลิตโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 1 โครงการ			55,000.00	47,800.00	7,200.00						
1 โครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านการผลิตงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ระยะที่ 1	ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การศึกษา	18 ธ.ค.67	55,000.00	47,800.00	7,200.00	✓	✓	✓	✓	✓	ผศ.ดร. ปิยวดี สุจิตรา
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			9,044,820.00	2,577,159.50	6,467,660.50						
1.ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จบดำเนินงาน 1 โครงการ			30,000.00	30,000.00	-						
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต : กิจกรรม Visiting Professor Performing Arts	ฝ่ายบริหารและวางแผน	30-31 ต.ค.67 (คณะฯ)	30,000.00	30,000.00	-	✓	✓	✓	✓	✓	ผศ.ดร. เมธี จุฬารพร
2.ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จบเงินอุดหนุน 35 โครงการ			7,769,500.00	2,164,999.50	5,604,500.50						
2.1 เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา 17 โครงการ			3,033,800.00	838,020.00	2,195,780.00						
2.1.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเขียนเค้าโครงปริญญานิพนธ์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (ระยะที่ 1)	งานบัณฑิตศึกษา (ศิลปศึกษา)	2,3,4,7,15 ต.ค.67 (คณะฯ,ออนไลน์)	36,000.00	25,200.00	10,800.00	✓	✓	✓		✓	ผศ.ดร. ระวีวรรณ ธนพร
2.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตศิลปศึกษา : แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม (ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย)	งานบัณฑิตศึกษา (ศิลปศึกษา)	30 ต.ค.-2 พ.ย.67 (จ.หนองคาย)	73,500.00	70,300.00	3,200.00	✓	✓	✓	✓	✓	ผศ.ดร. ระวีวรรณ ธนพร
2.1.3 โครงการภาคสนามหมู่บ้านกะเหรี่ยงและหมู่บ้านมอญ	งานบัณฑิตศึกษา (ดุริยางคศาสตร์ไทยและ เอเชีย)	19--22 ธ.ค.67 (จ.กาญจนบุรี)	50,000.00	50,000.00	-	✓	✓	✓	✓	✓	ผศ.ดร. เมธี ศิริรัตน์
2.1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชานวัตกรรมจัดการศิลปวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)	สาขาวิชานวัตกรรม จัดการศิลปวัฒนธรรม	19--24 ธ.ค.67 (สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน))	1,816,700.00	306,020.00	1,510,680.00	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ดร. กชิต์เดช ภักพล
2.1.5 โครงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ : มหกรรม ศิลปะ ดนตรี และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12	คณะศิลปกรรมศาสตร์	16 มี.ย.68 (ออนไลน์)	490,000.00		490,000.00	✓					ผศ.ดร. กิตติกรณ์ ปิยธิดา
2.1.6 โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2567	สาขาวิชานาฏศิลป์	6 ธ.ค.67 (จ.เพชรบุรี)	20,000.00	20,000.00	-	✓	✓	✓	✓		ผศ.ดร. ระวีวรรณ วันทนภัต
2.1.7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางดุริยางคศาสตร์ไทย "เพลงไทยจาก ภาคสนาม"	งานบัณฑิตศึกษา (ดุริยางคศาสตร์ไทยและ เอเชีย)	25 ธ.ค.67 (คณะฯ)	50,000.00	43,000.00	7,000.00	✓	✓	✓	✓		รศ.ดร.วิระ นิตการ
2.1.8 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่การเรียนรู้ (KM) สำนักงานคณบดีคณะ ศิลปกรรมศาสตร์	สำนักงานคณบดี	20 ม.ค.68 (คณะฯ)	13,600.00	13,600.00	-	✓	✓	✓	✓	✓	จุฬารพร ภักตรา
2.1.9 โครงการ 5 ส ระยะที่ 1 กิจกรรมอบรมวิธีการคัดแยกขยะ	สำนักงานคณบดี	21 ม.ค.68 (คณะฯ)	7,200.00	7,200.00	-	✓	✓	✓	✓	✓	จุฬารพร ฐสม
2.1.10 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณูปการนิพนธ์ศิลปศึกษา (ลงพื้นที่ จังหวัดชลบุรี)	งานบัณฑิตศึกษา	21-23 ม.ค.68 (จ.ชลบุรี)	281,100.00	277,600.00	3,500.00	✓	✓	✓	✓	✓	ผศ.ดร. ระวีวรรณ ธนพร
2.1.11 โครงการสุขภาพที่ดีชีวิที่มีสุข : ภัยพิบัติ จิตดี พาชีวิที่มีสุข ระยะที่ 1	สำนักงานคณบดี	28 ม.ค.68 (คณะฯ)	15,500.00	15,500.00	-	✓	✓	✓	✓	✓	จุฬารพร ธนพร
2.1.12 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 กิจกรรม การบรรยายการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์จากความคิดสร้างสรรค์	ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การศึกษา	4 ก.พ.68 (ออนไลน์)	7,200.00	7,200.00	-	✓	✓	✓	✓		ผศ.ดร. ปิยวดี ทิพย์มัส

ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ช่วงเวลาที่ยกจัด	วงเงิน งบประมาณ	ค่าใช้จ่ายจริง ที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณ คงเหลือ	ขั้นตอนที่ดำเนินงาน					ผู้ดูแล โครงการ
		ตามที่ขออนุมัติ				อนุมัติ	ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ปิดโครงการ	ส่งสรุป	
2.1.13 โครงการกิจกรรม soft skills เสริมสร้างสมรรถนะ	งานบัณฑิตศึกษา	4-5 ก.พ.68 (คณะฯ)	25,500.00		25,500.00	✓	✓			✓	ผศ.ดร. มานึก ศิริรัตน์
2.1.14 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาแกนคณะศิลปกรรมศาสตร์ ระยะที่ 1	ฝ่ายวิชาการและพัฒนา คุณภาพ	11 ก.พ.68 (ออนไลน์)	2,400.00	2,400.00	-	✓	✓	✓	✓		ผศ.ดร. อัยนา อรทัย
2.1.15 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาเอก : แหล่งเรียนรู้ศิลป- วัฒนธรรม (ลงพื้นที่พืชน์นิคม)	งานบัณฑิตศึกษา (สาขาวิชา ศิลปวัฒนธรรมวิจัย)	15-16 ก.พ.68 (จ.ชลบุรี)	105,000.00		105,000.00	✓	✓			✓	ผศ.ดร. จักรพงษ์ ศิริรัตน์
2.1.16 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับการสอบ SWU-SET	ฝ่ายวิชาการและพัฒนา คุณภาพ	3-6 มี.ค.68 (คณะฯ)	30,000.00		30,000.00	✓	✓				ผศ.ดร. มานึก อรทัย
2.1.17 โครงการประชุมระดมความคิดและติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2568 ระยะที่ 1 ทิศทางและการดำเนินงานของคณะ ศิลปกรรมศาสตร์	ฝ่ายบริหารและวางแผน	13 มี.ค.68 (คณะฯ)	10,100.00		10,100.00	✓	✓				ผศ.ดร. เมธิ ศิริรัตน์
2.2 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 1 โครงการ			300,000.00	300,000.00	-						
2.2.1 โครงการ Open House ศิลปกรรม	ฝ่ายกิจการนิสิตและการ สื่อสารองค์กร	9-10 พ.ย.67 (คณะฯ)	300,000.00	300,000.00	-	✓	✓	✓	✓		ผศ.ดร. อัยนา นัฐภูมิ
2.3 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิต 11 โครงการ			472,500.00	249,950.00	222,550.00						
2.3.1 โครงการเทศกาลปล่อยผี	สาขาวิชาศิลปะการแสดง	25,28,29 ต.ค.67 (คณะฯ)	20,000.00	20,000.00	-	✓	✓	✓	✓		อ.ดร. เศรษฐ์สิริ พรหมณี
2.3.2 โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพทางด้านนาฏศิลป์สากล ประจำปี การศึกษา 2567	สาขาวิชานาฏศิลป์	6-7 ธ.ค.67 (คณะฯ)	20,000.00	20,000.00	-	✓	✓	✓	✓		ผศ.ดร. ดาริณี วันทน์ภัส
2.3.3 โครงการขับร้องประสานเสียง Christmas Carol ครั้งที่ 11	สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ สากล	3 ธ.ค.67 (คณะฯ)	20,000.00	20,000.00	-	✓	✓	✓	✓		อ.ดร. วิภาดา กนกศักดิ์
2.3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตครูศิลปศึกษาเพื่อการเรียนรู้	สาขาวิชาศิลปศึกษา	11-13 ธ.ค.67 24-25 ก.พ.68 (จ.เพชรบุรี,อยุธยา)	90,000.00	35,950.00	54,050.00	✓	✓	✓			ผศ.ดร. อติพัทธ์ กรรณภัก
2.3.5 โครงการศึกษาและปฏิบัติการละครรุ่น ปีการศึกษา 2567	สาขาวิชาศิลปะการแสดง	19-21 ธ.ค.67 (คณะฯ)	30,000.00	30,000.00	-	✓	✓	✓	✓		ผศ.ดร. ธนะพัฒน์ พรหมณี
2.3.6 โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	สาขาวิชาการออกแบบ ทัศนศิลป์	17-19 ม.ค.68 (จ.ระยอง)	70,000.00	70,000.00	-	✓	✓	✓	✓		อ.ดร. พรนารี สิทธิชัย
2.3.7 โครงการ Arts and Cultural Management Innovation Forum ครั้งที่ 3 "ว่าด้วยการคัดสรร" (อะแบ้าทิวเรตติ้ง)	สาขาวิชานวัตกรรม การจัดการศิลปวัฒนธรรม	15 ก.พ.68 (คณะฯ)	40,000.00	40,000.00	-	✓	✓	✓	✓		อ.ดร. กชิตเดช ภัคพล
2.3.8 โครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์และการปรับพื้นฐานการ เรียนรู้ทางทัศนศิลป์	สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์	27-28 ก.พ.68 (คณะฯ)	50,000.00	14,000.00	36,000.00	✓	✓	✓			อ.ดร. สมศักดิ์ มาลา
2.3.9 โครงการภาคสนามแหล่งประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรี และปราสาทเขาน้อย จังหวัดสระแก้ว	สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย และเอเชีย	5 มี.ค.68 (จ.ปราจีนบุรี,สระแก้ว)	12,500.00		12,500.00	✓	✓				ผศ.ดร. สุรศักดิ์ นิศากร
2.3.10 โครงการทัศนศิลป์นิพนธ์ ปีการศึกษา 2567	สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์	26 เม.ย.-5 พ.ค.68 (กทม.)	70,000.00		70,000.00	✓					ผศ.สุพจน์ มาลา
2.3.11 โครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์ ปีการศึกษา 2567	สาขาวิชาศิลปะการแสดง	อบรม3-5,10-11,17-18,24-25 มี.ค.68 จัดแสดง 7-8,14-15, 21-22,28-29 มี.ค.68 (คณะฯ)	50,000.00		50,000.00	✓	✓				อ.ดร. เศรษฐ์สิริ พรหมณี
2.4 เงินอุดหนุนสำหรับนิสิต 2 โครงการ			300,000.00	274,737.50	25,262.50						
2.4.1 โครงการสายสัมพันธ์บัณฑิตใหม่สร้างเครือข่ายศิลปกรรม	ฝ่ายกิจการนิสิตและการ	23 พ.ย.67	200,000.00	174,737.50	25,262.50	✓	✓	✓	✓		ผศ.ดร.

ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ช่วงเวลาที่ยกจัด	วงเงิน งบประมาณ	ค่าใช้จ่ายจริง ที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณ คงเหลือ	ขั้นตอนที่ดำเนินงาน					ผู้ดูแล โครงการ
		ตามที่ขออนุมัติ				อนุมัติ	ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ปิดโครงการ	ส่งสรุป	
	สื่อสารองค์กร	(มศว)									อัยนา นัฐวุฒิ
2.4.2 โครงการ SWU GAMES 2024 คณะศิลปกรรมศาสตร์	ฝ่ายกิจการนิสิตและการ สื่อสารองค์กร	21-23 ก.พ.68 (มศว องค์กรฯ)	100,000.00	100,000.00	-	✓	✓	✓	✓		ผศ.ดร. อัยนา นัฐวุฒิ
2.5 โครงการปัจฉิมนิเทศ 1 โครงการ			90,000.00	77,500.00	12,500.00						
2.5.1 โครงการปัจฉิมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา	งานบัณฑิตศึกษา	23 พ.ย.67 (มศว)	90,000.00	77,500.00	12,500.00	✓	✓	✓	✓	✓	ผศ.ดร. มานิก ศิริรัตน์
2.6 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา 2 โครงการ			725,000.00	424,792.00	300,208.00						
2.6.1 โครงการประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาด้านศิลปกรรม ของกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษาด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ	ฝ่ายวิชาการและพัฒนา คุณภาพ	14-15 มี.ค.68 (กทม.,คณะฯ)	510,000.00	424,792.00	85,208.00	✓	✓	✓	✓		ผศ.ดร. มานิก อาพร
2.6.2 โครงการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ	ฝ่ายวิชาการและพัฒนา คุณภาพ	26ก.พ. 12,19มี.ค.68 9,30เม.ย.14,28พ.ค.68 11,25มิ.ย.2,9ก.ค.68 (คณะฯ)	215,000.00		215,000.00	✓					ผศ.ดร. มานิก อาพร
2.7 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงาน 1 โครงการ			2,848,200.00	-	2,848,200.00						
2.7.1 เจรจาความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านศิลปกรรม ณ สถาบัน สอนศิลปะการแสดง Billy Kissa เมืองปารีสเซลล์ และพิพิธภัณฑ์ Musea Brugge เมืองบรูจส์ ประเทศเบลเยียม	คณะศิลปกรรมศาสตร์	21-28 มี.ค.68 (เบลเยียม)	1,968,200.00 880,000.00		1,968,200.00 880,000.00	✓					ผศ.ดร. กิตติกรณณ์ ศิริรัตน์
3.ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ 10 โครงการ			1,130,320.00	332,160.00	798,160.00						
3.1 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (จับทำพาร์ท)	สาขาวิชาการออกแบบ ทัศนศิลป์	16-17 พ.ย.67 (คณะฯ)	40,000.00	40,000.00	-	✓	✓	✓	✓		อ.ปริญญ สิทธิชัย
3.2 โครงการศิลปศึกษาพัฒนาชุมชน (Art education for community development)	สาขาวิชาศิลปศึกษา	4 ธ.ค.67 (คณะฯ)	20,000.00	12,880.00	7,120.00	✓	✓	✓			ผศ.ดร. จักรพงษ์ กรกรนก
3.3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนสแสมโมเดล) กิจกรรมการพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้	ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การศึกษา	11-13 ธ.ค.67 (คณะฯ)	84,080.00	84,080.00	-	✓	✓	✓	✓		ผศ.ดร. ปิยวดี ทิพย์ภัต
3.4 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนสแสมโมเดล) กิจกรรมวันครูศิลปะ : อาร์ สุธิตพันธุ์	ฝ่ายบริหารและวางแผน	26 ธ.ค.67-9 มี.ค.68 (คณะฯ)	99,000.00	99,000.00	-	✓	✓	✓	✓		ผศ.ดร. เมธี จุฬารพร
3.5 โครงการดนตรีไทยสัญจร	สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย และเอเชีย	26 -27 มี.ค.68 (จ.ประจวบคีรีขันธ์)	30,000.00	30,000.00	-	✓	✓	✓	✓	✓	รศ.ดร.วิระ นิศากร
3.6 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนสแสมโมเดล) กิจกรรมเสวนาดนตรี สร้างสุขและศิลปะการแสดงเพื่อเสริมสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม	ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การศึกษา	30 มี.ค.-21 มี.ค.68 (คณะฯ)	669,800.00	66,200.00	603,600.00	✓	✓	✓			ผศ.ดร. ปิยวดี ทิพย์ภัต
3.7 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนสแสมโมเดล) กิจกรรมอบรม เชิงปฏิบัติการสีน้ำและนิทรรศการภาพเขียนสีน้ำในวันแห่งความรัก	ฝ่ายบริหารและวางแผน	10-16 ก.พ.68 (คณะฯ)	39,000.00		39,000.00	✓	✓				ผศ.ดร. เมธี จุฬารพร
3.8 โครงการอาสาศิลป์บำบัด (Art Therapy Services)	สาขาวิชาศิลปศึกษา	20 ก.พ.68, 15 มี.ค.68 (คณะฯ, มศว)	5,000.00		5,000.00	✓	✓				ผศ.ดร. เลิศศิริ กรกรนก
3.9 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนสแสมโมเดล) กิจกรรมทัศนศิลป์เพื่อ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์	ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การศึกษา	12 มี.ค.68 (กทม.)	60,640.00		60,640.00	✓	✓				ผศ.ดร. ปิยวดี ทิพย์ภัต
3.10 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายศิลปิน	ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การศึกษา	15-16 มี.ค.68 (คณะฯ)	82,800.00		82,800.00	✓					ผศ.ดร. ปิยวดี ทิพย์ภัต

ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ช่วงเวลาที่ยื่น	วงเงิน งบประมาณ	ค่าใช้จ่ายจริง ที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณ คงเหลือ	ขั้นตอนที่ดำเนินการ					ผู้ดูแล โครงการ
		ตามที่ขออนุมัติ				อนุมัติ	ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ปิดโครงการ	ส่งสรุป	
4.ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3 โครงการ			115,000.00	50,000.00	65,000.00						
4.1 โครงการนิทรรศการศิลปศึกษาสร้างสรรค์ (Arts for Art Education)	สาขาวิชาศิลปศึกษา	20-24 ม.ค.68 (คณาฯ)	15,000.00		15,000.00	✓	✓				อ.ดร. สุชาติ กรกนก
4.2 โครงการคุรียาจารย์กัญญาธาดา	สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย และเอเชีย	1-2 ก.พ.68 (คณาฯ)	50,000.00	50,000.00	-	✓	✓	✓	✓	✓	ผศ.ดร. เทพิกา นิศากร
4.3 โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวัฒนธรรมทางศิลปศึกษา "อัตตา (ATTA Education)"	สาขาวิชาศิลปศึกษา	10-23 มี.ค.68 (คณาฯ)	50,000.00		50,000.00	✓	✓				ผศ.ดร. อติยศ กรกนก
รวมงบประมาณโครงการ			9,044,820.00	2,577,159.50	6,467,660.50	50	11	5	29	16	

หมายเหตุ ขั้นตอนดำเนินการ มีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 โครงการที่ขออนุมัติแล้ว 50 โครงการ กำลังดำเนินการและ/หรือดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว 45 โครงการ ณ 13 มีนาคม 2568

ขั้นตอนที่ 2 โครงการที่กำลังดำเนินการจัดกิจกรรม หรือดำเนินการกิจกรรมแล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่าย 11 โครงการ

ขั้นตอนที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 5 โครงการ

ขั้นตอนที่ 4 โครงการที่เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (ปิดโครงการ) 29 โครงการ

ขั้นตอนที่ 5 โครงการที่จัดส่งผลสรุปแล้ว 16 โครงการ (เฉพาะที่จัดส่งมาทางอีเมล)

*จำนวนโครงการที่ดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน คือ 12 โครงการ

*ขั้นตอนที่ 1-2 และ 5 งานนโยบายและแผนเป็นผู้ตรวจสอบทำเครื่องหมาย ✓

P คือ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ติดตาม คือ เรงการติดตาม

รับทราบ คือ โครงการที่อยู่ในขั้นตอนเรงการติดตาม แต่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบจากในที่ประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว

โครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (งบประมาณภายนอก)

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ช่วงเวลาที่จะจัด	แหล่ง	จำนวนเงิน จากภายนอก	ขั้นตอนที่ดำเนินงาน			ผู้ดูแล โครงการ	ประเภท โครงการ
		ตามที่ขออนุมัติ	เงินงบประมาณ		อนุมัติ	ดำเนินการ	ส่งสรุป		
ปีงบประมาณ 2568				113,000.00					
1 โครงการ SWU FOFA ฮัลโหลVEEN คณะศิลปกรรมศาสตร์	ฝ่ายกิจการนิสิตและการสื่อสารองค์กร	31 ต.ค.67 (คณะฯ)	ไม่ใช้งบประมาณ		✓	✓		ผศ.ดร. อัยนา นัฐวุฒิ	☒ พัฒนานิสิต ☐ บริการวิชาการ ☐ ศิลปวัฒนธรรม ☐ อื่นๆ
2 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเปียโนขั้นสูงโดยวิทยากรอาคันตุกะ พ.ศ.2567 (Advanced Piano Seminar Project by Visiting Lecturer 2024)	สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล	6 พ.ย.67 (คณะฯ)	ไม่ใช้งบประมาณ		✓	✓		ผศ.ดร. ประพันธ์ศักดิ์ นกนศักดิ์	☒ พัฒนานิสิต ☒ บริการวิชาการ ☐ ศิลปวัฒนธรรม ☐ อื่นๆ
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีบำบัด (Workshop Music Therapy)	สาขาวิชาศิลปศึกษา	16 พ.ย.67 (คณะฯ)	มูลนิธิ การศึกษาพิเศษ	25,000.00	✓	✓		อ.ดร. ภิญโญอินทร์ กรรณก	☒ พัฒนานิสิต ☒ บริการวิชาการ ☐ ศิลปวัฒนธรรม ☒ อื่นๆ reskill,new skill
4 โครงการกิจกรรมละครหุ่น ปีการศึกษา 2567	สาขาวิชาศิลปะการแสดง	19-21 ธ.ค.67 (คณะฯ)	งบประมาณ ภายนอก		✓	✓		อ.ดร. สพาศัย พรหมณี	☒ พัฒนานิสิต ☒ บริการวิชาการ ☐ ศิลปวัฒนธรรม ☐ อื่นๆ
5 เทศกาลละครศิลปะการแสดงนิพนธ์ ปีการศึกษา 2567	สาขาวิชาศิลปะการแสดง	6-8,13-15, 20-22,27-29 มี.ค.68 (คณะฯ)	งบประมาณ ภายนอก		✓	✓		อ.อภิรัตน์ พรหมณี	☒ พัฒนานิสิต ☒ บริการวิชาการ ☐ ศิลปวัฒนธรรม ☐ อื่นๆ
6 โครงการ "Endless Moment, Timeless Art The Thesis Exhibition"	สาขาวิชาศิลปศึกษา	1-2 เม.ย.68 (กทม.)	บริษัทเอช.เอช. เค.อินเตอร์เทรด จำกัด	60,000.00	✓			อ.ดร. ภิญโญอินทร์ กรรณก	☒ พัฒนานิสิต ☐ บริการวิชาการ ☐ ศิลปวัฒนธรรม ☐ อื่นๆ
7 โครงการปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมกตัญญูตา : ไหว้ครูและครอบครุนาฏศิลป์ไทย	สาขาวิชานาฏศิลป์	20 เม.ย.68 (คณะฯ)	ไม่ใช้งบประมาณ		✓			ผศ.ดร. ปิยวดี วันทน์กัล	☐ พัฒนานิสิต ☒ บริการวิชาการ ☒ ศิลปวัฒนธรรม ☐ อื่นๆ
8 โครงการอบรมการใช้ร่างกายอย่างถูกต้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรเลงเปียโน 2568 (เก็บค่าลงทะเบียน)	ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา	31 มี.ค.68 (คณะฯ)	เก็บค่าลงทะเบียน คนละ 1,000บาท เป้าหมาย 28 คน	28,000.00	✓			ผศ.ดร. ปิยวดี วันทน์กัล	☐ พัฒนานิสิต ☒ บริการวิชาการ ☐ ศิลปวัฒนธรรม ☒ อื่นๆ มีค่าลงทะเบียน
รวมงบประมาณโครงการ				113,000.00	8	5	0		

สรุป โครงการที่มีการขออนุมัติ 8 โครงการ ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว 5 โครงการ